

УТВЕЖДАЮ:

начальник отдела образования  
администрации  
Новоселовского района

Г.В.Качаева

2023



**План подготовки и проведения  
муниципального конкурса «Ученик года-2023»**

	<b>Вид деятельности</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственный</b>
<b>Подготовительный этап</b>			
1.	Подготовка постановления главы администрации района «О проведении муниципального конкурса «Ученик года - 2023»	До 1.02.2023	О.Н.Ходунова–аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
2.	Подготовка сметы на проведение Церемонии награждения	15.03.2023	С.А. Глаголева - директор МКУ «Новоселовский ММЦ»  О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
3.	Согласование сметных расходов с бухгалтерией УО	До 20.03.2023	С.А. Глаголева - директор МКУ «Новоселовский ММЦ»
4.	Приобретение расходных материалов по смете	До 5.04.2023	А.П. Ермаченко – инженер-электроник Л.Ф.Ступина - аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ
5.	Сбор заявок на участие в конкурсе «Ученик года – 2023» и формирование списка конкурсантов	До 14.03.2023	О.Н.Ходунова–аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
6.	Сбор портфолио конкурсантов	До 14.03.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
7.	Разработка эскиза наградного материала	До 6.04.2023	Павлов А.Н. –инженер по защите информации МКУ «Новоселовский ММЦ»
8.	Работа с РДК «Юность» по оформлению сцены	До 15.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
9.	Подготовка рекламного ролика на МТК «Новоселово»	До 10.04.2023	Павлов А.Н. –инженер по защите информации МКУ «Новоселовский ММЦ»
10.	Согласование с МТК о размещении ролика	До 15.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
<b>Экспертиза материалов</b>			
11.	Организация работы экспертного совета для экспертизы портфолио	До 3.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ

12.	Организация и проведение очного этапа номинации «Социальная активность»	До 3.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
13.	Определение победителей номинаций	До 5.04.2023	Экспертный совет
14.	Подготовка приказа на премии победителям	До 6.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
15.	Подготовка ведомости на детей, получающих премии	До 8.04.2023	О.Н.Ходунова–аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
<b>Подготовка церемонии</b>			
16.	Подготовка заявки в ДК на проведение церемонии	До 1.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
17.	Подготовка списка приглашенных для пригласительных	До 6.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
18.	Подготовка и распечатка приглашений	До 10.04.2023	Трофимова Т.В. –инженер по защите информации МКУ «Новоселовский ММЦ»
19.	Рассылка приглашений на церемонию	До 15.04.2023	Ступина Л.Ф. - методистМКУ «Новоселовский ММЦ»
20.	Информирование школ об обязательном присутствии педагогов, номинантов	19-20.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
21.	Подготовка сценария проведения церемонии награждения	До 8.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
22.	Определение вручающих дипломы и ведущих церемонии определить и подготовить детей (вынос дипломов, призов)	До 8.04.2023	Г.В.Качаева – начальник отдела образования администрации района О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
23.	Текст для видеоролика	До 6.04.2023	Г.В.Качаева – начальник отдела образования О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
24.	Подбор фото и видео материала	До 6.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
25.	Монтаж видеоролика на начало	До 15.04.2023	МТК «Новоселово», Павлов А.Н. – инженер по защите по информации МКУ «Новоселовский ММЦ»
26.	Монтаж фоторяда на номинантов	До 15.04.2023	Павлов А.Н. –инженер по защите информации МКУ «Новоселовский ММЦ»
27.	Репетиции церемонии награждения	15.04- 21.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»



28.	Согласование с ДК и ОУ творческих номеров (пролог, финал, 10 номеров)	До 15.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
29.	Подготовка конвертов с эмблемой для премий	До 15.04.2023	Сяткина К.С. – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
30.	Печать дипломов номинантам, победителям, педагогам	До 15.04.2023	Трофимова Т.В. Инженер по защите информации МКУ «Новоселовский ММЦ»
31.	Упаковка дипломов	До 18.04.2023	Полынцева Н.А. – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
32.	Подготовка списка на регистрацию (номинанты, педагоги, приглашенные)	До 15.04.2023	МБОУ ДО «Новоселовский Центр творчества и туризма»
33.	Оформление сцены	20.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ» РДК «Юность»
<b><i>Проведение Церемонии</i></b>			
34.	Техническая поддержка церемонии	21.04.2023	Павлов А.Н. – методист, инженер по защите информации МКУ «Новоселовский ММЦ»
35.	Регистрация и размещение участников и гостей конкурса	21.04.2023	МБОУ ДО «Новоселовский Центр творчества и туризма»
36.	Работа за кулисами	21.04.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ» Е.В.Демчишина – главный специалист К.Н.Пенкина – главный специалист
37.	Видео и фотосъемка	21.04.2023	Работники ДК, МКУ «Новоселовский ММЦ», МТК «Новоселово»
<b><i>Аналитический этап</i></b>			
38.	Оформление протокола конкурса	До 1.05.2023	О.Н.Ходунова – аналитик МКУ «Новоселовский ММЦ»
39.	Аналитическая справка о проведении и результатах конкурса и церемонии награждения		
40.	Выставление новости о церемонии на сайт		
41.	Подготовка приказа об оплате работы экспертов и оргкомитета		
42.	Подготовка и сдача авансового отчёта, согласно смете		

43.	Подготовка предложений от РМО по внесению изменений в Положение муниципального конкурса «Ученик года», в том числе критерии оценивания	Апрель –май 2023	С.А. Глаголева - директор МКУ «Новоселвоский ММЦ» О.Н. Ходунова – анлитик МКУ «Новоселвоский ММЦ» Руководители РМО
-----	--	---------------------	--